Załącznik nr 2 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia 
1. Przedmiot Zamówienia
1.1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach Inwestycji pn.: "Zaprojektuj i wybuduj budynek D oraz E kompleksu POSUM
z przeznaczeniem na Poznańskie Centrum Opieki Senioralnej i Paliatywnej, w ramach realizacji programu rozbudowy i rozwoju Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych”, jako usługę obejmującą: 
a) Weryfikację dokumentacji, dotyczącej planowanej inwestycji, będącej w posiadaniu Zamawiającego, jak i dokumentacji projektowej powstającej w trakcie realizacji zamierzenia inwestycyjnego j.w.

b) Nadzorowanie i rozliczanie Umowy o roboty projektowe i budowlane, poprzez pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu 

c) Rozliczenie inwestycji 

1.2) Rozpoczęcie wykonania Umowy nastąpi w dniu jej podpisania.
1.3) Termin zakończenia to dzień 31.XII.2019 r.
2. Zakres obowiązków Inżyniera Kontraktu i cel Umowy

2.1 Podstawowe obowiązki Inżyniera Kontraktu
Inżynier Kontraktu będzie odpowiedzialny za nadzorowanie i rozliczanie Umowy na projektowanie
i roboty budowlane zgodnie z podanym poniżej opisem zadań i obowiązków, w oparciu o wymogi prawa polskiego. 

Inżynier Kontraktu będzie wykonywać swoje obowiązki w ścisłej współpracy z Zamawiającym zgodnie z jego poleceniami i obowiązującymi przepisami.

W ramach pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu zawiera się prowadzenie całej Inwestycji w imieniu Zamawiającego, w tym między innymi:

1) weryfikacja dokumentacji, dotyczącej planowanej inwestycji, będącej w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności weryfikacja Projektu budowlanego (w tym projektów wielobranżowych) i Projektów wykonawczych jak i dokumentacji projektowej powstającej
w trakcie realizacji zamierzenia inwestycyjnego j.w.
2) pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - oznacza osobę/y fizyczną, posiadającą kwalifikacje wymagane przez Rozdział 2 (Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie) i sprawującą funkcje nadzoru na Placu Budowy określone przez Art. 25 (obowiązki) oraz art. 26 (prawa) Prawa Budowlanego.

3) raportowanie wszystkich aspektów realizacji nadzorowanego Kontrakt na Projektowanie i na Roboty Budowlane, dające wczesną ocenę zagrożeń,

4) bieżąca sprawozdawczość oraz prowadzenie całej dokumentacji w zakresie nadzorowanego Kontrakt na Projektowanie i na Roboty Budowlane; dokumentacja będzie prowadzona w formie papierowej i elektronicznej,

5) końcowe rozliczenie inwestycji 

2.2 Cel Umowy
1) Celem Umowy jest doprowadzenie do prawidłowego wykonania i pomyślnego zakończenia inwestycji pn. "Zaprojektuj i wybuduj budynek D oraz E kompleksu POSUM z przeznaczeniem na Poznańskie Centrum Opieki Senioralnej i Paliatywnej w ramach realizacji programu rozbudowy i rozwoju Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych„

2) Inżynier Kontraktu zobowiązany jest w taki sposób nadzorować i zarządzać Kontraktem, aby nie dopuścić do przedłużenia Czasu na Ukończenie Robót i/lub zgłaszania roszczeń przez Wykonawcę robót budowlanych oraz aby został osiągnięty cel określony w pkt. 1.

3. Szczegółowy zakres obowiązków Inżyniera Kontraktu

1) Inżynier Kontraktu zweryfikuje i zatwierdzi Plany Zapewnienia Jakości i BIOZ opracowane przez Wykonawcę. 

2) Nadzór nad przestrzeganiem wszelkich zapisów Umowy pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą / konsorcjum Wykonawców kompleksowej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego (robót projektowych, instalacyjno – budowlanych) oraz wszystkich dokumentów i zapisów postępowania przetargowego POSUM/ZPpn/5/2017

3) Inżynier Kontraktu sprawdzi kompletność dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę opracowanej przez Wykonawcę.

4) Inżynier Kontraktu będzie prowadzić pełny nadzór inwestorski nad robotami, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego Prawa Budowlanego i innych odnośnych regulacji prawnych. Nadzór musi być prowadzony przez zespół inspektorów, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia wymagane przez Polskie Prawo Budowlane.

5) Inżynier Kontraktu będzie prowadzić techniczny, nadzór nad prowadzonymi robotami, egzekwować od Wykonawcy robót zgodność prowadzonych prac z:

a) - założonym harmonogramem rzeczowo – finansowym Wykonawcy robót budowlanych,

b) - pozwoleniami na budowę, decyzjami o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację Inwestycji, innymi decyzjami administracyjnymi,

c) - dokumentacją projektową,

d) - specyfikacjami technicznymi,

e) - obowiązującym prawem,

f) - zasadami wiedzy inżynierskiej i sztuki budowlanej.

6) Inżynier Kontraktu będzie mediatorem w polubownym rozstrzyganiu wszelkich sporów powstałych pomiędzy stronami Kontrakt na Projektowanie i na Roboty Budowlane i będzie zapobiegał sporom.

7) W szczególności zadaniem Inżyniera Kontraktu będzie:

7.a)  zatwierdzanie i przyjmowanie opracowanych przez Wykonawcę dokumentacji 

7.b) sprawdzanie, pod względem merytorycznym i formalnym, uprawnień budowlanych i przynależności do Izby Samorządu Zawodowego personelu zatrudnionego przez  Wykonawcę, 

7.c) w razie konieczności, sporządzenie pisemnej opinii (w ciągu 7 dni od złożonego, przez stronę Umowy na Projektowanie i na Roboty Budowlane wniosku do Inżyniera Kontraktu) w zakresie formalnym i merytorycznym dotyczącej zmiany Kierownika Budowy, Kierowników Robot wskazanych w ofercie Wykonawcy robot, jeśli z takim wnioskiem wystąpi jedna ze stron Kontraktu na Projektowanie i na Roboty Budowlane,

7.d) monitorowanie postępu robót włącznie ze składaniem z nich raportów, w których będą brane pod uwagę zarówno wskaźniki rzeczowe, jak i finansowe, 

7.e) organizowanie i prowadzenie, wraz z Zamawiającym cyklicznych narad koordynacyjnych, (tak często jak będzie to konieczne dla prawidłowego postępu robót) oraz przygotowanie notatek z każdego spotkania w celu umożliwienia podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp robót, ,

7.f) przygotowanie miesięcznych raportów z postępu robót i przekazywanie ich Zamawiającemu,

7.g) zatwierdzanie rysunków i dokumentów wykonawczych/warsztatowych sporządzanych przez Wykonawców z komentarzami dla Zamawiającego,

7.h) zatwierdzanie materiałów budowlanych i urządzeń, sprawdzanie dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności, aprobat technicznych, certyfikatów, atestów itd., w celu uniknięcia użycia materiałów niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niezgodnych z dokumentacją projektową,

7.i) potwierdzanie ilości oraz określanie wartości wykonanych robót zgodnie z Umową  na roboty budowlane,

7.j) akceptacja wniosków o wystawienie przejściowych świadectw płatności wystawionych przez Wykonawcę robót budowlanych, wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności,

7.k) wystawianie Świadectw Przejęcia Robót i innych świadectw wymaganych Kontraktem na projektowanie i roboty,

7.l) przeprowadzanie regularnych inspekcji placu budowy sprawdzających  jakość wykonania i jakość materiałów; 

7.m) kontrola zgodności wykonywania robot z wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

7.n) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń,

7.o) organizowanie testów jakości przez specjalistyczne laboratoria lub instytucje, jeżeli jest to potrzebne lub wymagane, a w szczególności na prośbę Zamawiającego (koszty tych testów będą ponoszone przez Wykonawcę robot budowlanych lub Zamawiającego,),

7.p) pisemne zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robot budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawcę robót budowlanych, 

7.q) nadzorowanie prób, badań i rozruchów technologicznych,

7.r) dokonywanie z projektantami stosownych uzgodnień,

7.s) rekomendowanie wszystkich zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacjach, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie wykonywania robot budowlanych,

7.t) powiadamianie Zamawiającego o konieczności wykonania robot dodatkowych, uzupełniających i zamiennych,

7.u) weryfikowanie zasadności  i konieczności robót dodatkowych i zamiennych zaproponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych, w zakresie rzeczowym, finansowym i terminowym,

7.v) uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących wartości robót i terminów wykonania,

7.w) przeprowadzanie negocjacji w obecności Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych,

7.x) opracowywanie i przedkładanie Zamawiającemu protokołów konieczności wykonania robót dodatkowych, uzupełniających i zamiennych i innych zgodnie z przepisami PZP wraz ze sprawdzeniem kosztorysów dotyczących tych robot, a także opiniowanie ich zasadności,

7.y) przeprowadzenie odbioru końcowego i sporządzenie Świadectwa Przejęcia, Listy Usterek i innych dokumentów związanych z warunkami Kontraktu na Projektowanie i na Roboty Budowlane,

7.z) wydawanie Wykonawcy robót budowlanych poleceń w zakresie zawieszenia całości lub części robót budowlanych, w przypadkach określonych w  Umowie na roboty budowlane – zawsze poprzedzane uzyskaniem przez Wykonawcę robót budowlanych zgody Zamawiającego, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy;

7.aa) rozliczenie Kontraktu na Projektowanie i na Roboty Budowlane, w przypadku jego przerwania z jakiejkolwiek przyczyny, w terminach i na zasadach określonych w Kontrakcie;

7.ab)  przygotowanie, w przypadku przerwania robót budowlanych przez Wykonawcę robot, inwentaryzacji wykonanych robót i wystawienie Świadectwa Płatności po ostatecznym ich rozliczeniu;

7.ac) w przypadku przerwania Kontraktu na Projektowanie i na Roboty Budowlane, wykonywanie wszelkich czynności związanych z tym przerwaniem, w tym co najmniej nadzór nad przejęciem terenu budowy, nad robotami zabezpieczającymi itp.,  

7.ad) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej sporządzonej przez Wykonawcę robót budowlanych i dostarczenie jej do Zamawiającego w formie uzgodnionej z Zamawiającym,

7.ae) weryfikacja  dokumentacji przygotowanej przez Wykonawcę do uzyskania wymaganych ostatecznych decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na użytkowanie
4. Inne wymagania Zamawiającego

4.1 Skład zespołu
1) Dla wypełnienia swoich zobowiązań, Inżynier Kontraktu zapewni wykwalifikowany personel.
W przypadku, gdy osoby biorące udział w realizacji zamówienia, nie znają języka polskiego wymagane jest, aby Inżynier Kontraktu zapewnił pełną usługę tłumaczenia na i z języka polskiego. Personel Inżyniera Kontraktu musi posiadać udokumentowane kwalifikacje
i doświadczenie w dziedzinach, które mają kluczowe znaczenie dla Projektu i nadzorowanego Kontraktu (zgodnie z warunkami SIWZ). Inżynier Kontraktu powinien określić swoje własne potrzeby w odniesieniu do zastosowanej organizacji robót i zatrudnić cały niezbędny personel wymagany do efektywnego i skutecznego realizowania Inwestycji. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do przedstawienia listy swojego personelu zgodnego z ofertą Inżyniera Kontraktu w dniu podpisania umowy.

2) Podczas nieobecności jakiegokolwiek inspektora lub eksperta z listy personelu przewidzianego do realizacji Umowy, wynikającej z okresu wakacyjnego lub choroby, Inżynier Kontraktu ma zapewnić zastępstwo krótko terminowe, na cały okres założonej pracy eksperta.
4.2 Organizacja biura
1) Wymaga się, by Inżynier Kontraktu utworzył, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, biuro umożliwiające wykonywanie wszelkich działań, które wymagają jego obecności na terenie Inwestycji. Inżynier Kontraktu zaopatrzy swój personel w podstawowe urządzenia
w szczególności w komputer, internet, drukarkę, telefon. Koszt utrzymania biura ponosi Inżynier Kontraktu

2) Biuro Inżyniera Kontraktu powinno być tak zorganizowane i wyposażone, aby możliwe było
w nim odbywanie się spotkań Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu z Wykonawcą robót budowlanych.

4.4 Obowiązki Zamawiającego w zakresie współpracy z Inżynierem Kontraktu
1) Zamawiający dostarczy Inżynierowi Kontraktu niezbędną dokumentację, obejmującą:

a.a) Koncepcje rozwiązań technicznych (PFU, projekt budowlany i projekty wielobranżowe inwentaryzację techniczną obiektu itp.), będące w posiadaniu Zamawiającego,

a.b) - Wszystkie będące w posiadaniu Zamawiającego pozwolenia i decyzje wydane przez odpowiednie Władze.

2) Zamawiający zapewni ponadto wsparcie w zagadnieniach formalnych w przypadkach, gdzie uczestnictwo Zamawiającego jest wymagane przez prawo. 

4.5 Raportowanie
Inżynier Kontraktu będzie składał następujące Raporty:
A.A. Raporty miesięczne
Raport miesięczny musi zawierać:
W odniesieniu do Umowy:
1) Opis istotnych czynności i decyzji Inżyniera Kontraktu w raportowanym okresie;

2) Raport będzie posiadał dokładną informację na temat stanu realizacji usługi nadzoru dla Umowy  na Projektowanie i na Roboty Budowlane:

1.1.a) z punktu widzenia terminu realizacji Umowy na Projektowanie i na Roboty Budowlane,  oraz 

1.1.b) z punktu widzenia czasu trwania Umowy Inżyniera Kontraktu; będzie wskazywał ewentualne zagrożenia w realizacji nadzoru związane z opóźnieniami w Kontrakcie na projektowanie i roboty budowlane (jeśli wystąpią);

3) Zmiany w organizacji pracy Inżyniera Kontraktu; 

4) Informacje o ewentualnych zmianach w organizacji pracy Wykonawcy robót budowlanych;

5) Listę wykonanych Raportów miesięcznych i ich status.
W odniesieniu do Umowy na Projektowanie i na Roboty Budowlane:
1)Analizę wszystkich działań przeprowadzonych przez Inżyniera Kontraktu

1.1.a) w raportowanym okresie i

1.1.b) narastająco od rozpoczęcia realizacji zadań;

1.2) Informacje o postępie rzeczowym i finansowym projektowania i robót w okresie raportowanym i narastająco, zgodności z pierwszym przyjętym Harmonogramem Inwestycji oraz z pierwszymi przyjętymi Terminami Płatności;

1.3) Opis robót i dostaw zrealizowany przez Wykonawcę robót budowlanych
w raportowanym okresie;

1.4) Analizę (w tym informację procentową) wykonania rzeczowego i poniesionych kosztów za okres raportowany a także za okresy skumulowane do bieżącej daty, w oparciu o miesięczne Raporty Wykonawcy robót budowlanych;

1.5) Wykaz oraz stan płatności to znaczy:

1.1.a) oświadczeń i Rozliczeń Wykonawcy robot budowlanych,

1.1.b) Przejściowych Świadectw Płatności, przyjętych przez Zamawiającego,

1.6) Prewencyjne i/lub korekcyjne działania, (jeżeli występują), informacje o technicznych problemach i działaniach podjętych w celu przeciwdziałania im, wczesne ostrzeganie o możliwych problemach, (bhp, zachowanie jakości, roszczenia Wykonawcy robot budowlanych, aneksy do Kontraktu na Projektowanie i na Roboty Budowlane, nowe zamówienia) szczególnie, gdy mogą one wpłynąć na czasowe przesunięcie ukończenia robot;

1.7) Wszelkie niezbędne załączniki (np. notatki ze spotkań wraz z listami obecności, wykonane opinie).

Raporty miesięczne będą przez Zamawiającego przyjęte Protokołem Odbioru na zasadach określonych w Umowie i będą przedkładane za okres od dnia podpisania Umowy do dnia wystawienia Świadectwa Wykonania.
A.B. Raport końcowy z wykonania Umowy na Projektowanie i Roboty Budowlane
Raport końcowy będzie zawierał w szczególności:

1) Pełne podsumowanie wszystkich działań podjętych podczas realizacji Umowy na Projektowanie i na Roboty Budowlane.

2) Wyniki kontroli etapu projektowania.

3) Analizę finansową wykonania Umowy na Projektowanie i na Roboty Budowlane,
z dołączeniem listy wszystkich Świadectw Płatności.

4) Wykaz oraz stan płatności to znaczy:

a) oświadczeń Wykonawcy robot budowlanych,

b) Przejściowych Świadectw Płatności przyjętych przez Zamawiającego,

5) Wyniki sprawdzenia i zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej.

6) Zestawienie wykonanych obiektów wraz z podaniem wyposażenia. 

7) Szczegółową analizę wykonanego zakresu robót, osiągniętych wszystkich parametrów, wskaźników i efektów, aktualnych na dzień ich sprawdzania. 

8) Krytyczną analizę wszystkich ważniejszych problemów.

9) Pełny opis czynności niezbędnych do wykonania od wystawienia Świadectwa Przejęci

A.C. Raport końcowy z wykonania Umowy
Raport będzie zawierał dokładną informację na temat stanu realizacji usługi Inżyniera Kontraktu dla Umowy na Projektowanie i na Roboty Budowlane, etapu dostaw i montażu urządzeń
i aparatury, a także w przypadku udzielenia zamówień na roboty uzupełniające i inne wynikające
z PZP, stan finansowania Umowy, informacje na temat wykonania rzeczowego Umowy w oparciu o niniejszy OPZ do zakończenia Umowy na Projektowanie i na Roboty Budowlane rozumianego,  wraz z wystawieniem: Świadectwa Wykonania i zwolnienia części Zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu.

A.D. Raport przy zawieszeniu, rozwiązaniu, wypowiedzeniu
W przypadku, jeżeli Umowa  na Projektowanie i na Roboty Budowlane z Wykonawcą robót zostanie zawieszona, rozwiązana przez Zamawiającego albo zawieszona i wypowiedziana przez Wykonawcę robot budowlanych, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest przygotować i dostarczyć Raport z zaawansowania rzeczowego i finansowego Umowy na Projektowanie i na Roboty Budowlane wraz z niezbędną dokumentacją dotyczącą wykonania rzeczowego i finansowego.

Raport przy zawieszeniu, rozwiązaniu wypowiedzeniu będzie przez Zamawiającego przyjęty Protokołem Odbioru na zasadach określonych w Umowie.

4.6 Sposób składania raportów 
1) Składane raporty będą podlegały zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

2) Raporty będą:

A.D.1.1.a) Składane w formacie A4, drukowane na obydwu stronach papieru wraz
z odpowiednimi nagłówkami i stopkami, trwale spięte a strony raportu ponumerowane. Rysunki i harmonogramy sporządzane w formacie A3 będą złożone do formatu A4 w celu włączenia ich do raportu.

A.D.1.1.b) Raporty wymienione będą sporządzone w języku polskim i zostaną doręczone Zamawiającemu w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej edytowalnej na płycie CD.
4.7     Terminy obowiązujące w raportach
Wymagane terminy składania raportów:
1) Raporty miesięczne: Raporty miesięczne obejmujące każdy kolejny następujący po sobie miesiąc kalendarzowy, będą składane w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po każdym miesiącu, którego dotyczy Raport. Raporty miesięczne będą przedkładane od daty podpisania Umowy w terminach zgodnych z realizacją przedmiotu Umowy, przy czym pierwszy Raport miesięczny zostanie przedłożony w dacie/terminie, dla której będzie on obejmował okres dłuższy niż 1 miesiąc.
2) Raport końcowy z wykonania Umowy na Projektowanie i na Roboty Budowlane: w terminie 14 dni po wydaniu Świadectwa Przejęcia dla Kontraktu na Projektowanie i na Roboty Budowlane.
3) Raport Końcowy z wykonania Umowy - podsumowujący całość działań związanych z realizacją Umowy na Inżyniera Kontraktu: w terminie 14 dni od wystawienia Świadectwa Wykonania dla Umowyna Projektowanie i na Roboty Budowlane 
4) Raport przy zawieszeniu, rozwiązaniu, wypowiedzeniu: w terminie do 21 dnia od dnia odpowiednio: zawieszenia, rozwiązania przez Zamawiającego albo zawieszenia i wypowiedzenia przez Wykonawcę robot.
5) Inne obowiązujące terminy:
a) Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania Raportu, powiadomi Inżyniera Kontraktu
o zatwierdzeniu lub odrzuceniu Raportu z podaniem przyczyn odrzucenia.

b) Inżynier Kontraktu jest zobowiązany w terminie 7 dni od daty otrzymania uwag, usunąć wskazane przez Zamawiającego błędy w Raporcie.
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